

ALICE JAPAN Web Upgrade SEO Proposal v3.0

ALICE JAPAN 网站升级与SEO改善提案书 v3.0

对象网站：ALICE JAPAN

提案方向：网站结构优化 + SEO基础改善 + 询盘率提升

制作日期：2026年6月

1. 提案目标

本提案面向日本客户，目标是将 ALICE JAPAN 从“商品展示型网站”优化为“采购 + OEM + ODM 询盘型网站”。

目标	改善方向	预期效果
提高搜索表现	优化网站结构、关键词、页面内容	Google / Yahoo 更容易理解网站主题
提升专业形象	深化首页、OEM、ODM、工厂、品质等重点内容	浏览者更容易判断ALICE的服务能力
提高询盘率	优化咨询导线与服务说明	采购、OEM、ODM咨询更容易发生
建立长期基础	设置GA4、Search Console、SEO监控	后续可持续分析与改善

现有网站 → 结构优化 → 重点页面深化 → SEO基础完善 → 询盘率提升

2. ALICE vs AKF 综合比较

先说结论

如果满分为100分，ALICE目前并不是OCNK技术本身落后，而是网站结构、内容、信任度和关键词策略需要系统优化。

项目	ALICE	AKF
OCNK技术SEO	70	75
商品销售SEO	60	85
OEM SEO	45	90
信任体系	30	85
Google理解度	50	95
关键词布局	40	90
内容营销	20	80
综合	50	88



主要差距

项目	ALICE现状	AKF优势	改善方向
网站主题	商品、批发、OEM信息分散	Google容易理解网站主题	明确批发、OEM、ODM三条主线
页面内容	内容有基础，但深度不足	页面内容完整、信息密度高	深化重点服务页面
服务介绍	服务说明不够集中	服务介绍完整	明确流程、优势、适合客户
关键词布局	关键词分散	SEO关键词布局集中	以核心关键词规划页面结构
企业信任	公司与工厂信息需强化	企业信任体系完善	强化工厂、品质、案例、FAQ
转化路径	咨询动线可优化	行动入口清楚	强化联系入口与咨询说明

总结：

ALICE并不是复制AKF，而是参考AKF成功经验，结合自身商品销售、OEM、ODM业务，建立更符合ALICE发展的SEO结构。

3. AKF成功因素与ALICE差异化策略

AKF真正优势

AKF优势	对网站的影响
页面内容完整	浏览者能快速理解服务范围
页面信息密度高	Google更容易判断页面价值
服务介绍完整	客户更容易产生咨询意愿
SEO关键词布局集中	关键词排名更容易积累
企业信任体系完善	降低日本客户的不安感
Google容易理解网站主题	自然搜索表现更稳定

ALICE差异化方向

参考AKF	ALICE应强化的差异化
SEO结构	批发采购 + OEM + ODM 三线并行
服务页面	强化日本客户关心的流程、交期、MOQ、品质
信任体系	展示广州工厂、品质管理、日语对应
商品基础	利用现有商品销售内容带动采购询盘
品牌表达	建立ALICE自己的专业形象，而非复制AKF

4. ALICE优化策略

本次优化的核心不是复制AKF，而是学习AKF，将其成功结构转化为适合ALICE自身业务的SEO与网站架构。



优化重点	执行方向
网站结构	让Google明确理解ALICE主营业务
内容深化	优化现有内容，必要时补充页面
信任增强	强化公司、工厂、品质、FAQ、联系信息
SEO基础	关键词、标题、描述、内部链接、监控工具
成交导向	让浏览者更快理解服务并提交咨询

5. 项目总预算

阶段	内容	金额
第一阶段	网站基础建设：现有页面优化 + 重点服务页面深化	¥598,000
第二阶段	SEO运营维护（3个月）	¥150,000
第三阶段	网站功能扩展（可选）	自由选择，另行计算
基础合计	第一阶段 + 第二阶段	¥748,000

6. 第一阶段：网站基础建设

制作内容

第一阶段不是重新制作网站，而是在现有网站基础上进行“页面优化 + 重点页面深化”。这里的页面优化属于大量修改，不是简单修改标题或文字，而是重构页面信息、强化服务说明、提升到接近或超过AKF同类页面的信息完整度。

类别	内容
网站整体规划	调整网站信息结构、服务分类、SEO方向
首页整体改版	明确批发、OEM、ODM、工厂优势与咨询入口
现有页面优化	大幅优化标题、说明、内容结构、服务表达、内部链接
重点服务页面深化	深化OEM、ODM、工厂介绍、品质管理等内容，信息完整度达到或超过AKF同类页面
SEO基础设置	OCNK SEO、Search Console、GA4、关键词规划

重点页面深化范围示例：

页面	优化方向
首页	清楚表达ALICE主营业务与优势
OEM介绍	说明可对应品类、流程、MOQ、交期
ODM介绍	说明企划、样品、量产支持
工厂介绍	展示广州工厂、生产能力、对应范围
品质管理	展示检品流程、出货标准、不良品处理
FAQ	回答日本客户常见疑问
公司介绍	提升企业真实性与信任感
联系我们	简化咨询路径，明确回复方式

第一阶段预算

项目	数量	单价	小计
SEO诊断	1	¥80,000	¥80,000
首页整体改版	1	¥50,000	¥50,000
现有页面优化（大量修改）	10页	¥10,000	¥100,000
重点服务页面深化（OEM、ODM、工厂介绍等，达到或超过AKF同类页面信息完整度）	4页	¥30,000	¥120,000
关键词规划	6个	¥20,000	¥120,000
OCNK整体SEO优化	1式	¥40,000	¥40,000
Search Console / GA4	1式	¥18,000	¥18,000
网站整体规划与架构优化	1式	¥70,000	¥70,000
标准价格			¥598,000

交付成果

类型	交付内容
页面优化	首页、现有页面、重点服务页面的大幅内容修改与结构优化
SEO基础	关键词规划、标题/描述建议、内部链接建议
OCNK设置	OCNK可设置范围内的SEO整体优化
数据工具	Search Console / GA4基础设置
报告	初期诊断与实施完成说明

预期效果

项目	预期效果
Google理解	网站主题更集中，批发/OEM/ODM方向更清楚
浏览者体验	更容易了解OEM、ODM及采购服务
信任度	提升网站专业形象及企业可信度
询盘	提高咨询按钮、联系页面、服务说明的转化效率

验收标准

项目	标准
页面优化	约定页面完成大幅修改，内容完整度接近或超过AKF同类页面，并可正常访问
重点页面深化	4个重点服务页面完成内容深化
SEO基础	主要页面完成基础SEO设定
数据工具	Search Console / GA4完成基础连接

7. 第二阶段：SEO运营维护（3个月）

第一阶段上线后，建议进行3个月SEO运营维护，用数据确认改善方向。

预算

项目	单价	周期	合计
SEO运营维护	¥50,000 / 月	3个月	¥150,000

运营内容

内容	说明
Google排名监控	跟踪重点关键词在Google的变化
Yahoo排名监控	跟踪Yahoo Japan搜索表现
Search Console分析	分析曝光、点击、关键词、收录
GA4分析	分析访问来源、页面表现、用户行为
关键词调整	根据数据调整关键词重点
页面微调	对标题、描述、内部链接进行小幅优化
每月SEO报告	每月提交一次报告与改善建议

预期效果

阶段	预期效果
第1个月	确认收录、访问、关键词基础数据
第2个月	观察关键词变化并微调页面
第3个月	判断后续SEO扩展方向

验收标准

项目	标准
月度报告	连续3个月提交SEO报告
数据分析	每月分析Search Console与GA4
改善建议	每月提出可执行优化建议

3个月结束后，客户可自由决定：继续合作、暂停，或交由其他公司维护。

8. 第三阶段：网站功能扩展（可选）

第三阶段为自由选配项目，不固定预算。所有项目均可按需要选择。

项目	价格
Landing Page	¥30,000 / 页
OEM案例	¥30,000 / 页
FAQ追加	¥30,000 / 页
工厂介绍强化	¥30,000 / 页
多语言页面	¥30,000 / 页
Google Merchant Center	¥50,000
Google Business Profile	¥30,000
AI客服（插件方案）	¥100,000 起
AI客服（独立开发）	另行报价

AI客服说明：需确认OCNK是否支持插件接入。若需独立开发，则另行报价。

预期效果

类型	预期效果
页面扩展	增加关键词入口与服务说明深度
案例/FAQ	提升信任度，减少客户咨询前的不安
Google工具	强化商品与本地搜索曝光
AI客服	提升咨询响应速度与用户体验

验收标准

项目	标准
页面类	按选择项目完成并上线
Google工具	完成基础设置或资料提交
AI客服	先确认OCNK接入可行性，再确定实施范围

--

9. 实施时间表

时间	内容	成果
第1周	SEO诊断、资料确认、关键词规划	明确优化方向
第2周	网站整体规划、首页结构优化	完成首页优化方向
第3-4周	现有页面优化、重点页面深化	完成主要页面优化
第5周	OCNK SEO、Search Console、GA4	完成基础设置
第2-4个月	SEO运营维护	每月报告与页面微调

流程图：gantt / title ALICE JAPAN 网站升级实施时间表 / dateFormat YYYY-MM-DD / section 第一阶段 / SEO诊断与关键词规划 :a1, 2026-07-01, 7d / 网站规划与首页优化 :a2, after a1, 7d / 页面优化与重点页面深化 :a3, after a2, 14d / OCNK/GSC/GA4设置 :a4, after a3, 7d / section 第二阶段 / SEO运营维护 :b1, after a4, 90d /

10. 验收标准

阶段	验收项目	标准
第一阶段	网站结构	完成整体规划与架构优化
第一阶段	页面优化	现有页面优化与重点页面深化完成
第一阶段	SEO基础	关键词、标题、描述、内部链接基础优化完成
第一阶段	数据工具	Search Console / GA4基础设置完成
第二阶段	运营维护	连续3个月SEO监控与月度报告
第三阶段	可选项目	按客户选择项目逐项验收

说明：SEO属于中长期改善项目，排名会受到Google算法、竞争对手、内容更新、网站运营等因素影响。本项目以约定制作物、设置项、报告与改善建议作为验收标准。

11. 最终目标

阶段	目标
第一阶段	达到AKF的网站结构及SEO基础水平
第二阶段	逐步接近AKF的Google自然搜索表现
第三阶段	结合ALICE自身优势，建立区别于AKF的品牌竞争力，实现长期SEO成长

最终希望将 ALICE JAPAN 建设为：

面向日本客户的服装批发 + OEM / ODM 生产委托获客网站

通过网站结构优化、重点页面深化与持续SEO运营，ALICE可以逐步建立稳定的自然搜索流量与高质量询盘来源。